



**Laporan Monitoring Rencana Aksi
Triwulan 1
Pusat Diklat SDM LHK
Tahun 2019**




KATA PENGANTAR

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Pusat Diklat SDM LHK pada tahun 2019 telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Indikator Kinerja Pusat Diklat SDM LHK. Rencana Aksi tersebut menggambarkan target-target pencapaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK setiap Triwulan selama Tahun 2019. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi yang telah disusun tersebut, disusunlah Laporan Monitoring Rencana Aksi Pusat Diklat SDM LHK s.d Triwulan 1 Tahun 2019 yang menggambarkan sejauhmana kinerja Pusat Diklat SDM LHK tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penjelasan terhadap progres capaian serta kendala dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pusat Diklat SDM LHK guna perbaikan kinerja selanjutnya.

Semoga Laporan Monitoring Rencana Aksi ini dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan Pusat Diklat SDM LHK s.d Triwulan 1 Tahun 2019.

Kepala Pusat,



Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc
NIP 19701130 199503 2 001

Tabel Pemantauan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019

No	Uraian IKK	Uraian Target Output Kinerja 2020	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			(satuan)		(satuan)				
1	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kapasitas SDM Aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat Kepemimpinan, administrasi, teknis dan fungsional meningkat kapasitasnya, 35.000 orang	Tw I	600	Tw I	480	Rincian lokasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Diklat SDM LHK sebanyak 30 orang • BDLHK Bogor sebanyak 90 orang • BDLHK Kadipaten sebanyak 90 orang • BDLHK Pekanbaru sebanyak 91 orang • BDLHK Pematangsiantar sebanyak 30 orang • BDLHK Samarinda sebanyak 59 orang • BDLHK Makassar sebanyak 90 orang 	Tertundanya beberapa kegiatan diklat karena masih dalam proses penyelesaian kurikulum	Segera memprioritaskan penyelesaian kurikulum diklat yang akan segera dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Widyaaiswara
			Tw II	1.365	Tw II	0			
			Tw III	2.694	Tw III	0			
			Tw IV	4.198	Tw IV	0			
		Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang	Tw I	26	Tw I	3	Karyasiswa yang telah menyelesaikan Studi S3 sebanyak 3 orang	Adanya kendala terkait penjadwalan dosen pembimbing	Melaksanakan mediasi antara peserta karyasiswa dengan pihak perguruan tinggi seperti dosen pembimbing
			Tw II	34	Tw II	0			
			Tw III	66	Tw III	0			
			Tw IV	75	Tw IV	0			
		Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit	Tw I	7	Tw I	7	Pengelolaan KHDTK di 7 lokasi Balai Diklat LHK untuk mendukung kegiatan kediklatan dan pembelajaran siswa SMKK	-	-
			Tw II	7	Tw II	0			
			Tw III	7	Tw III	0			
			Tw IV	7	Tw IV	0			
		Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 5.000 orang	Tw I	90	Tw I	30	Pelaksanaan pelatihan terhadap tenaga pendamping KTH sebanyak 30 orang di BDLHK Makassar	-	-
			Tw II	119	Tw II	0			
			Tw III	270	Tw III	0			
			Tw IV	300	Tw IV	0			
2	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	Tw I	0	Tw I	0	Proses belajar mengajar pada SMK Kehutanan Negeri capaian pada saat wisuda siswa SMK yang direncanakan Bulan Mei	-	-
			Tw II	448	Tw II	0			
			Tw III	448	Tw III	0			
			Tw IV	448	Tw IV	0			

**Tabel Capaian Indikator Elemen Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK TA 2019
Triwulan 1**

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2019				Realisasi 2019	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut	
			TW I	TW II	TW III	TW IV						
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)												
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)												
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Jumlah Kurikulum dan Silabus	Judul	8	19	25	28	8	100	-	-	-
	B	Jumlah Modul	Judul	37	50	70	85	37	100	-	-	-
	C	Jumlah Draft Peraturan Kediklatan	Judul	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	D	Laporan Identifikasi Kebutuhan Diklat	Laporan	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	E	Pelaksanaan Pengembangan E-LEARNING	Laporan	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	F	Jumlah Program Diklat	Buku	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	G	Laporan Rapat-rapat/ Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan	Laporan	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai kriteria dan standard pengelolaan 7 unit	H	Pengelolaan KHDTK	Unit	0	0	0	7	7	100	-	-	-
		1.Pusdiklat	Laporan	0	0	0	1	1	100	-	-	-
		2.BDLHK Pekanbaru	Unit	0	0	0	1	1	100	-	-	-
		3.BDLHK Siantar	Unit	0	0	0	1	1	100	-	-	-
		4.BDLHK Kadipaten	Unit	0	0	0	1	1	100	-	-	-
		5.BDLHK Bogor	Unit	0	0	0	1	1	100	-	-	-
		6.BDLHK Samarinda	Unit	0	0	0	1	1	100	-	-	-
		7.BDLHK Makassar	Unit	0	0	0	1	1	100	-	-	-
	8.BDLHK Kupang	Unit	0	0	0	1	1	100	-	-	-	

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2019				Realisasi 2019	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut	
			TW I	TW II	TW III	TW IV						
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)												
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)												
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Laporan Evaluasi Pasca Diklat	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	B	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Diklat	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	C	Jumlah Majalah	Edisi	0	0	0	4	0	-	-	-	-
	D	Jumlah Leaflet/ Kalender/ Booklet/ Poster	Judul	0	0	0	4	0	-	-	-	-
	E	Jumlah Buku Terbitan Pusdiklat	Judul	0	0	0	5	0	-	-	-	-
	F	Pengelolaan Informasi	Kegiatan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	G	Laporan Pengembangan Kerjasama	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	H	Laporan Akreditasi Kelembagaan Diklat Eksternal dan Internal	Laporan	0	0	1	0	0	-	-	-	-
	I	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan	2	1	1	2	2	100	-	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2019				Realisasi 2019	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut	
			TW I	TW II	TWIII	TW IV						
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)												
Diklat Teknis (EK1)												
Terselenggaranya diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 24.116 orang	A	Penyelenggaraan Diklat Teknis	Orang							Rincian lokasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Diklat SDM LHK sebanyak 30 orang • BDLHK Bogor sebanyak 90 orang • BDLHK Kadipaten sebanyak 90 orang • BDLHK Pekanbaru sebanyak 91 orang • BDLHK Pematangsiantar sebanyak 30 orang • BDLHK Samarinda sebanyak 59 orang • BDLHK Makassar sebanyak 90 orang 	Tertundanya beberapa kegiatan diklat karena masih dalam proses penyelesaian kurikulum	Segera memprioritaskan penyelesaian kurikulum diklat yang akan segera dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Widyaiswara
		1.Pusdiklat	Orang	0	0	0	0	0	-			
		2.BDLHK Pekanbaru	Orang	151	211	328	389	91	60,26			
		3.BDLHK Pematangsiantar	Orang	60	150	300	300	30	50			
		4.BDLHK Kadipaten	Orang	120	180	300	394	90	75			
		5.BDLHK Bogor	Orang	90	180	300	300	90	100			
		6.BDLHK Samarinda	Orang	59	210	270	398	59	100			
		7.BDLHK Makassar	Orang	90	120	330	515	90	100			
8.BDLHK Kupang	Orang	0	121	298	300	0	-					
Terselenggaranya diklat bakti rimbawan sebanyak 15.000 orang	B	Penyelenggaraan Diklat Bakti Rimbawan	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
		1.Pusdiklat	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
		2.BDLHK Pekanbaru	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
		3.BDLHK Siantar	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
		4.BDLHK Kadipaten	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
		5.BDLHK Bogor	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
		6.BDLHK Samarinda	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
		7.BDLHK Makassar	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	
8.BDLHK Kupang	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-			

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2019				Realisasi 2019	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut	
			TW I	TW II	TWIII	TW IV						
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)												
Diklat Teknis (EK1)												
Terselenggaranya diklat tenaga pendamping KTH sebanyak 5000 orang	C	Penyelenggaraan Diklat Pendamping KTH	Orang					-	-	Pengelolaan KHDTK di 7 lokasi Balai Diklat LHK untuk mendukung kegiatan kediklatan dan pembelajaran siswa SMKK		
		1.Pusdiklat	Orang	0	0	0	0	-	-			
		2.BDLHK Pekanbaru	Orang	0	29	60	60	-	-			
		3.BDLHK Siantar	Orang	30	30	30	30	-	-			
		4.BDLHK Kadipaten	Orang	0	0	30	60	-	-			
		5.BDLHK Bogor	Orang	0	0	30	30	-	-			
		6.BDLHK Samarinda	Orang	0	0	30	30	-	-			
		7.BDLHK Makassar	Orang	60	60	60	60	30	50			
8.BDLHK Kupang	Orang	0	0	30	30	-	-					
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)												
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	A	Penyelenggaraan Diklat Fungsional	Orang									
		1.Pusdiklat	Orang	30	134	269	528	30	100	-	-	-
		2.BDLHK Pekanbaru	Orang	0	0	29	29	0	-	-	-	-
		3.BDLHK Siantar	Orang	0	0	30	30	0	-	-	-	-
		4.BDLHK Kadipaten	Orang	0	0	30	30	0	-	-	-	-
		5.BDLHK Bogor	Orang	0	0	30	30	0	-	-	-	-
		6.BDLHK Samarinda	Orang	0	30	30	30	0	-	-	-	-
		7.BDLHK Makassar	Orang	30	30	30	30	30	100	-	-	-
8.BDLHK Kupang	Orang	0	0	30	30	0	-	-	-	-		

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2019				Realisasi 2019	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut	
			TW I	TW II	TWIII	TW IV						
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pascasarjana (S2danS3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 340 orang	B	Penyelenggaraan Karyasiswa S2 SDM LHK	Orang	20	28	53	60	0	-	Karyasiswa yang telah menyelesaikan Studi S3 sebanyak 3 orang	Adanya kendala terkait penjadwalan dosen pembimbing	Menyediakan coaching clinic bagi karyasiswa yang bermasalah
	C	Penyelenggaraan Karyasiswa S3 SDM LHK	Orang	6	6	13	15	3	50			
	D	Pengelolaan Karyasiswa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)												
DiklatKepemimpinan(EK1)												
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan bagi pejabat/calon pejabat structural Kementerian LHK sebanyak 83 orang DIKPIM II, 111 orang DIKPIM III, dan 254 orang DIKPIM IV	A	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Orang	0	0	15	15	0	-	-	-	-
	B	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Orang	0	0	0	99	0	-	-	-	-
	C	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Orang	0	60	60	398	0	-	-	-	-
Diklat Administrasi (EK2)												
Terselenggaranya administrasi diklat lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 3.410 orang	A	Penyelenggaraan Diklat Administrasi	Orang						-	-	-	-
		1.Pusdiklat	Orang	0	0	0	65	0	-	-	-	-
		2.BDLHK Pekanbaru	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		3.BDLHK Siantar	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		4.BDLHK Kadipaten	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		5.BDLHK Bogor	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		6.BDLHK Samarinda	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		7.BDLHK Makassar	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	8.BDLHK Kupang	Orang	0	0	0	0	0	-	-	-	-	

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2019				Realisasi 2019	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TWIII	TW IV					
Terseleenggaranya diklat Prajabatan bagi CPNS Kementerian LHK sebanyak 2.423 orang	B Penyelenggaraan Diklat Prajabatan	Orang	0	0	239	497	0	-			
Layanan Program dan Umum (UK4)											
Program (EK1)											
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A Renja	Buku	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	B Penyempurnaan Renstra	Buku	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	C Anggaran	Dokumen	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	D ISO 9001:2015	Dokumen	0	0	0	1	0	-	-	-	-
Kepegawaian (EK2)											
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A Kepegawaian	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	B Pembinaan Pegawai	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	C Peningkatan Kemampuan Pegawai	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	D Kewidyaiswaraan	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A Ketatausahaan	Bulan	3	6	9	12	3	100	-	-	-
	B Pengelolaan Arsip dan Barang Inventaris	Kegiatan	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	C Pengelola Keuangan	Kegiatan	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	D Operasional Perkantoran	Bulan	3	6	9	12	3	100	-	-	-
	E Honor Pengelolaan Keuangan	Bulan	3	6	9	12	3	100	-	-	-
	F Penambah Daya Tahan Tubuh Bagi Satpam	Orang	0	0	0	6	0	-	-	-	-
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	A Perawatan Kendaraan	Unit	0	0	0	23	0	-	-	-	-
	B Perawatan Gedung	Bulan	3	6	9	12	3	100	-	-	-
	C Perawatan Sarana Kantor	Bulan	3	6	9	12	3	100	-	-	-
	D Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Paket	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Penyelenggaraan Diklat Teknis(UK2)											

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2019				Realisasi 2019	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut	
			TW I	TW II	TWIII	TW IV						
Diklat Teknis (EK1)												
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada 5 unit kerja SMK Kehutanan	A	Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan						-	Proses belajar mengajar pada SMK Kehutanan Negeri capaian pada saat wisuda siswa SMK yang direncanakan Bulan Mei	-	-	
		1.Pusat Diklat SDM LHK	Dokumen	0	0	0	1	0				-
		2.SMKKN Pekanbaru	Orang	0	102	0	0	0				-
		3.SMKKN Kadipaten	Orang	0	94	0	0	0				-
		4.SMKKN Samarinda	Orang	0	109	0	0	0				-
		5.SMKKN Makassar	Orang	0	97	0	0	0				-
		6.SMKKN Manokwari	Orang	0	46	0	0	0	-			
Terselenggaranyapembinaanpendidikankehtananantingkat	B	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan						-	-	-	-	
		1.Pembinaan	Laporan	0	0	0	1	0	-	-	-	-

PERMASALAHAN DAN ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

A. Permasalahan

1. Tertundanya beberapa kegiatan diklat karena masih dalam proses penyelesaian kurikulum.
2. Adanya kendala terkait penjadwalan dosen pembimbing.

B. Analisis Pemecahan Masalah

1. Segera memprioritaskan penyelesaian kurikulum diklat yang akan segera dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Widyaiswara.
2. Menyediakan coaching clinic bagi karyawan yang bermasalah.