



**Laporan Monitoring Rencana Aksi
Triwulan 2
Pusat Diklat SDM LHK
Tahun 2019**




KATA PENGANTAR

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Pusat Diklat SDM LHK pada tahun 2019 telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Indikator Kinerja Pusat Diklat SDM LHK. Rencana Aksi tersebut menggambarkan target-target pencapaian kinerja Pusat Diklat SDM LHK setiap Triwulan selama Tahun 2019. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi yang telah disusun tersebut, disusunlah Laporan Monitoring Rencana Aksi Pusat Diklat SDM LHK s.d Triwulan 2 Tahun 2019 yang menggambarkan sejauhmana kinerja Pusat Diklat SDM LHK tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penjelasan terhadap progres capaian serta kendala dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pusat Diklat SDM LHK guna perbaikan kinerja selanjutnya.

Semoga Laporan Monitoring Rencana Aksi ini dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan Pusat Diklat SDM LHK s.d Triwulan 2 Tahun 2019.

Kepala Pusat,



Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc
NIP 19701130 199503 2 001

Tabel Pemantauan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019

| No | Uraian IKK | Uraian Target Output Kinerja 2020 | Target Kinerja | | Capaian Kinerja | | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut |
|----|---|---|----------------|-------|-----------------|------|---|--|---|
| | | | (satuan) | | (satuan) | | | | |
| 1 | Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Jumlah kapasitas SDM Aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat Kepemimpinan, administrasi, teknis dan fungsional meningkat kapasitasnya, 35.000 orang | Tw I | 600 | Tw I | 480 | Rincian lokasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Diklat SDM LHK sebanyak 134 orang • BDLHK Bogor sebanyak 180 orang • BDLHK Kadipaten sebanyak 180 orang • BDLHK Pekanbaru sebanyak 311 orang • BDLHK Pematangsiantar sebanyak 150 orang • BDLHK Samarinda sebanyak 179 orang • BDLHK Makassar sebanyak 120 orang • BDLHK Kupang sebanyak 120 | Kendalam dalam penyelesaian kurikulum menjadikan penyelenggara diklat waktu pelaksanaannya mengikuti kurikulum selesai sehingga pelaksanaan diklat tidak sesuai yang dijadwalkan | Menyelesaikan kurikulum diklat dengan cepat dan memprioritaskan penyelesaian kurikulum diklat yang akan segera dilaksanakan, kemudian dengan berkoordinasi /konsultasi dengan Widyaiswara |
| | | | Tw II | 1.365 | Tw II | 1365 | | | |
| | | | Tw III | 2.694 | Tw III | 0 | | | |
| | | | Tw IV | 4.198 | Tw IV | 0 | | | |
| | | Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang | Tw I | 26 | Tw I | 3 | Karyasiswa yang telah menyelesaikan Studi S3 sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 1 orang | Peserta karyasiswa terjadi kendala dari pihak perguruan tinggi dalam penjadwalan dosen pembimbing serta dalam penyelesaian jurnal sehingga menghambat untuk penyelesaian kelulusan | Perlu memberikan mediasi antara peserta karyasiswa dengan pihak perguruan tinggi seperti dosen pembimbing dan penyusunan jurnal |
| | | | Tw II | 34 | Tw II | 4 | | | |
| | | | Tw III | 66 | Tw III | 0 | | | |
| | | | Tw IV | 75 | Tw IV | 0 | | | |
| | | Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit | Tw I | 7 | Tw I | 7 | Pengelolaan KHDTK di 7 lokasi Balai Diklat LHK untuk mendukung kegiatan kediklatan dan pembelajaran siswa SMKK | - | - |
| | | | Tw II | 7 | Tw II | 7 | | | |
| | | | Tw III | 7 | Tw III | 0 | | | |
| | | | Tw IV | 7 | Tw IV | 0 | | | |
| | | Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 5.000 orang | Tw I | 90 | Tw I | 30 | Pelaksanaan pelatihan terhadap tenaga pendamping KTH sebanyak 119 orang yang tersebar di <ul style="list-style-type: none"> • BDLHK Makassar sebanyak 60 orang • BDLHK Pematangsiantar sebanyak 30 orang • BDLHK Pekanbaru sebanyak 29 orang | - | - |
| | | | Tw II | 119 | Tw II | 119 | | | |
| | | | Tw III | 270 | Tw III | 0 | | | |
| | | | Tw IV | 300 | Tw IV | 0 | | | |
| 2 | Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan | Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang | Tw I | 0 | Tw I | 0 | Tersedianya sebanyak 446 orang lulusan SMK Kehutanan Negeri yang tersebar di: <ul style="list-style-type: none"> • SMK Kadipaten 94 orang • SMK pekanbaru 101 orang • SMK Samarinda 109 orang • SMK Makassar 97 orang • SMK Manokwari 45 orang | - | - |
| | | | Tw II | 448 | Tw II | 446 | | | |
| | | | Tw III | 448 | Tw III | 0 | | | |
| | | | Tw IV | 448 | Tw IV | 0 | | | |

**Tabel Capaian Indikator Elemen Kegiatan Pusat Diklat SDM LHK TA 2019
Triwulan 2**

| Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Elemen Kegiatan | Satuan | Target 2019 | | | | Realisasi 2019 | Progres Capaian (%) | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut | |
|--|---------------------------|---|-------------|-------|--------|-------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | | |
| Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1) | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1) | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat | A | Jumlah Kurikulum dan Silabus | Judul | 8 | 19 | 25 | 28 | 19 | 100 | - | - | - |
| | B | Jumlah Modul | Judul | 37 | 50 | 70 | 85 | 50 | 100 | - | - | - |
| | C | Jumlah Draft Peraturan Kediklatan | Judul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | D | Laporan Identifikasi Kebutuhan Diklat | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | E | Pelaksanaan Pengembangan E-LEARNING | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | F | Jumlah Program Diklat | Buku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | G | Laporan Rapat-rapat/ Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Terwujudnya hutan diklat yang dikelola sesuai kriteria dan standard pengelolaan 7 unit | H | Pengelolaan KHDTK | Unit | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | - | - | - |
| | | 1.Pusdiklat | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | | 2.BDLHK Pekanbaru | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | | 3.BDLHK Siantar | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | | 4.BDLHK Kadipaten | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | | 5.BDLHK Bogor | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | | 6.BDLHK Samarinda | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | | 7.BDLHK Makassar | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | 8.BDLHK Kupang | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | |

| Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Elemen Kegiatan | Satuan | Target 2019 | | | | Realisasi 2019 | Progres Capaian (%) | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut | |
|--|---------------------------|--|-------------|-------|--------|-------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | | |
| Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1) | | | | | | | | | | | | |
| Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2) | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat | A | Laporan Evaluasi Pasca Diklat | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | B | Laporan Monitoring, Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Diklat | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | C | Jumlah Majalah | Edisi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| | D | Jumlah Leaflet/ Kalender/ Booklet/ Poster | Judul | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| | E | Jumlah Buku Terbitan Pusdiklat | Judul | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| | F | Pengelolaan Informasi | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | G | Laporan Pengembangan Kerjasama | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | H | Laporan Akreditasi Kelembagaan Diklat Eksternal dan Internal | Laporan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | I | Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Laporan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | - | - | - |

| Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Elemen Kegiatan | Satuan | Target 2019 | | | | Realisasi 2019 | Progres Capaian (%) | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | TW I | TW II | TWIII | TW IV | | | | | | |
| Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2) | | | | | | | | | | | | |
| Diklat Teknis (EK1) | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya diklat teknis lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 24.116 orang | A | Penyelenggaraan Diklat Teknis | Orang | | | | | | | Rincian lokasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Diklat SDM LHK sebanyak 134 orang • BDLHK Bogor sebanyak 180 orang • BDLHK Kadipaten sebanyak 180 orang • BDLHK Pekanbaru sebanyak 311 orang • BDLHK Pematangsiantar sebanyak 150 orang • BDLHK Samarinda sebanyak 179 orang • BDLHK Makassar sebanyak 120 orang • BDLHK Kupang sebanyak 120 | Kendalam dalam penyelesaian kurikulum menjadikan penyelenggara diklat waktu pelaksanaannya mengikuti kurikulum selesai sehingga pelaksanaan diklat tidak sesuai yang dijadwalkan | Menyelesaikan kurikulum diklat dengan cepat dan memprioritaskan penyelesaian kurikulum diklat yang akan segera dilaksanakan, kemudian dengan berkoordinasi /konsultasi dengan Widyaiswara |
| | | 1.Pusdiklat | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 2.BDLHK Pekanbaru | Orang | 151 | 211 | 328 | 389 | 311 | 147,39 | | | |
| | | 3.BDLHK Pematangsiantar | Orang | 60 | 150 | 300 | 300 | 150 | 100 | | | |
| | | 4.BDLHK Kadipaten | Orang | 120 | 180 | 300 | 394 | 180 | 100 | | | |
| | | 5.BDLHK Bogor | Orang | 90 | 180 | 300 | 300 | 180 | 100 | | | |
| | | 6.BDLHK Samarinda | Orang | 59 | 210 | 270 | 398 | 179 | 85,24 | | | |
| | | 7.BDLHK Makassar | Orang | 90 | 120 | 330 | 515 | 120 | 100 | | | |
| | | 8.BDLHK Kupang | Orang | 0 | 121 | 298 | 300 | 120 | 99,17 | | | |
| Terselenggaranya diklat bakti rimbawan sebanyak 15.000 orang | B | Penyelenggaraan Diklat Bakti Rimbawan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 1.Pusdiklat | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 2.BDLHK Pekanbaru | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 3.BDLHK Siantar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 4.BDLHK Kadipaten | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 5.BDLHK Bogor | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 6.BDLHK Samarinda | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 7.BDLHK Makassar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 8.BDLHK Kupang | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |

| Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Elemen Kegiatan | Satuan | Target 2019 | | | | Realisasi 2019 | Progres Capaian (%) | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TWIII | TW IV | | | | | | |
| Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2) | | | | | | | | | | | | |
| Diklat Teknis (EK1) | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya diklat tenaga pendamping KTH sebanyak 5000 orang | C | Penyelenggaraan Diklat Pendamping KTH | Orang | | | | | - | - | Pengelolaan KHDTK di 7 lokasi Balai Diklat LHK untuk mendukung kegiatan kediklatan dan pembelajaran siswa SMKK | | |
| | | 1.Pusdiklat | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | |
| | | 2.BDLHK Pekanbaru | Orang | 0 | 29 | 60 | 60 | 29 | 100 | | | |
| | | 3.BDLHK Siantar | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | | | |
| | | 4.BDLHK Kadipaten | Orang | 0 | 0 | 30 | 60 | - | - | | | |
| | | 5.BDLHK Bogor | Orang | 0 | 0 | 30 | 30 | - | - | | | |
| | | 6.BDLHK Samarinda | Orang | 0 | 0 | 30 | 30 | - | - | | | |
| | | 7.BDLHK Makassar | Orang | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | | | |
| 8.BDLHK Kupang | Orang | 0 | 0 | 30 | 30 | - | - | | | | | |
| Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2) | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang | A | Penyelenggaraan Diklat Fungsional | Orang | | | | | | | | | |
| | | 1.Pusdiklat | Orang | 30 | 134 | 269 | 528 | 134 | 100 | - | - | - |
| | | 2.BDLHK Pekanbaru | Orang | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | - | - | - | - |
| | | 3.BDLHK Siantar | Orang | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | - |
| | | 4.BDLHK Kadipaten | Orang | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | - |
| | | 5.BDLHK Bogor | Orang | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | - |
| | | 6.BDLHK Samarinda | Orang | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | - | - | - |
| | | 7.BDLHK Makassar | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | - | - | - |
| 8.BDLHK Kupang | Orang | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | - | - | - | - | | |

| Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Elemen Kegiatan | Satuan | Target 2019 | | | | Realisasi 2019 | Progres Capaian (%) | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut | |
|---|---------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|----------------|---------------------|------------------------------------|---|--|---|
| | | | TW I | TW II | TWIII | TW IV | | | | | | |
| Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pascasarjana (S2danS3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 340 orang | B | Penyelenggaraan Karyasiswa S2 SDM LHK | Orang | 20 | 28 | 53 | 60 | 1 | 3,57 | Karyasiswa yang telah menyelesaikan Studi S3 sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 1 orang | Peserta karyasiswa terjadi kendala dari pihak perguruan tinggi dalam penjadwalan dosen pembimbing serta dalam penyelesaian jurnal sehingga menghambat untuk penyelesaian kelulusan | Perlu memberikan mediasi antara peserta karyasiswa dengan pihak perguruan tinggi seperti dosen pembimbing dan penyusunan jurnal |
| | C | Penyelenggaraan Karyasiswa S3 SDM LHK | Orang | 6 | 6 | 13 | 15 | 3 | 50 | | | |
| | D | Pengelolaan Karyasiswa | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3) | | | | | | | | | | | | |
| DiklatKepemimpinan(EK1) | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan bagi pejabat/calon pejabat structural Kementerian LHK sebanyak 83 orang DIKPIM II, 111 orang DIKPIM III, dan 254 orang DIKPIM IV | A | Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II | Orang | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - |
| | B | Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III | Orang | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | - | - | - | - |
| | C | Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | Orang | 0 | 60 | 60 | 398 | 60 | 100 | - | - | - |
| Diklat Administrasi (EK2) | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya administrasi diklat lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 3.410 orang | A | Penyelenggaraan Diklat Administrasi | Orang | | | | | | - | - | - | - |
| | | 1.Pusdiklat | Orang | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | - | - | - | - |
| | | 2.BDLHK Pekanbaru | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | 3.BDLHK Siantar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | 4.BDLHK Kadipaten | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | 5.BDLHK Bogor | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | 6.BDLHK Samarinda | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | 7.BDLHK Makassar | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | 8.BDLHK Kupang | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |

| Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Elemen Kegiatan | Satuan | Target 2019 | | | | Realisasi 2019 | Progres Capaian (%) | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut |
|--|---|----------|-------------|-------|-------|-------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | TW I | TW II | TWIII | TW IV | | | | | |
| Terseleenggaranya diklat Prajabatan bagi CPNS Kementerian LHK sebanyak 2.423 orang | B Penyelenggaraan Diklat Prajabatan | Orang | 0 | 0 | 239 | 497 | 0 | - | | | |
| Layanan Program dan Umum (UK4) | | | | | | | | | | | |
| Program (EK1) | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat | A Renja | Buku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | B Penyempurnaan Renstra | Buku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | C Anggaran | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | D ISO 9001:2015 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Kepegawaian (EK2) | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat | A Kepegawaian | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | B Pembinaan Pegawai | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | C Peningkatan Kemampuan Pegawai | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| | D Kewidyaiswaraan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat | A Ketatausahaan | Bulan | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 100 | - | - | - |
| | B Pengelolaan Arsip dan Barang Inventaris | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | C Pengelola Keuangan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | D Operasional Perkantoran | Bulan | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 100 | - | - | - |
| | E Honor Pengelolaan Keuangan | Bulan | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 100 | - | - | - |
| | F Penambah Daya Tahan Tubuh Bagi Satpam | Orang | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan | A Perawatan Kendaraan | Unit | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | - | - | - | - |
| | B Perawatan Gedung | Bulan | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 100 | - | - | - |
| | C Perawatan Sarana Kantor | Bulan | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 100 | - | - | - |
| | D Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Penyelenggaraan Diklat Teknis(UK2) | | | | | | | | | | | |

| Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Elemen Kegiatan | Satuan | Target 2019 | | | | Realisasi 2019 | Progres Capaian (%) | Penjelasan Progres Capaian Kinerja | Permasalahan | Langkah Tindak Lanjut | |
|---|---------------------------|--|-------------|-------|-------|-------|----------------|---------------------|--|---|--|-------|
| | | | TW I | TW II | TWIII | TW IV | | | | | | |
| Diklat Teknis (EK1) | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada 5 unit kerja SMK Kehutanan | A | Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan | | | | | | - | Tersedianya sebanyak 446 orang lulusan SMK Kehutanan Negeri yang tersebar di: <ul style="list-style-type: none"> • SMK Kadipaten 94 orang • SMK pekanbaru 101 orang • SMK Samarinda 109 orang • SMK Makassar 97 orang • SMK Manokwari 45 orang | Kurangya pengawasan perilaku dan cara belajar siswa SMKK oleh para tenaga pendidik dan kependidikan | Perlu pembinaan siswa secara intensif dari tenaga pendidik dan kependidikan secara bergantian dalam mengawasi perkembangan siswa agar terhindar dari pelanggaran disiplin dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa SMK Kehutanan Negeri. | |
| | | 1.Pusat Diklat SDM LHK | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | - |
| | | 2.SMKKN Pekanbaru | Orang | 0 | 102 | 0 | 0 | 101 | | | | 99,02 |
| | | 3.SMKKN Kadipaten | Orang | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | | | | 100 |
| | | 4.SMKKN Samarinda | Orang | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | | | | 100 |
| | | 5.SMKKN Makassar | Orang | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | | | | 100 |
| | 6.SMKKN Manokwari | Orang | 0 | 46 | 0 | 0 | 45 | 97,83 | | | | |
| Terselenggaranyapembinaanpendidikankegiatan tingkat | B | Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan | | | | | | - | - | - | - | |
| | | 1.Pembinaan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |

PERMASALAHAN DAN ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

A. Permasalahan

1. Masih banyaknya diklat pada Pusat Diklat SDM LHK yang belum terselesaikan sedangkan akan ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan diklat PIM.
2. Kurangnya pengawasan perilaku dan cara belajar siswa SMKK oleh para tenaga pendidik dan kependidikan.

B. Analisis Pemecahan Masalah

1. Kepala Pusat Diklat SDM LHK agar melakukan percepatan/akselerasi pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran tambahan agar dirancang untuk sebagian diklat mandatori (Latsar dan PIM IV) dialihkan pelaksanaannya ke Balai Diklat LHK.
2. Perlu pembinaan siswa secara intensif dari tenaga pendidik dan kependidikan secara bergantian dalam mengawasi perkembangan siswa agar terhindar dari pelanggaran disiplin dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap siswa SMK Kehutanan Negeri.